

| Tt | Tarea | Prioridad | Tr | Encargado | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado en el repositorio | Tr | Notas |
|----|------------------------------|-----------|----|------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----|-------|
| | Grabación de primera entr | P2 | | Andrés Antochiw | Completada | 7/10/2024 | 7/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Descripción de datos que e | P3 | | Pedro Tenorio | Completada | 7/10/2024 | 7/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Identificación de entidades | P2 | | Pedro Tenorio | Completada | 8/10/2024 | 9/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Atributos de cada entidad | P2 | | Roberto Azarcoya | Completada | 8/10/2024 | 9/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Relación entre cada entida | P3 | | Victor Canul | Completada | 10/10/2024 | 10/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Diagrama de base de dato: | P2 | | Andrés Antochiw | Completada | 12/10/2024 | 13/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Búsqueda de aplicación de | P2 | | Wimon Solis | Completada | 13/10/2024 | 14/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Establecimiento de paleta | P3 | | Pedro Tenorio | Completada | 14/10/2024 | 14/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Creación de logotipo | P1 | | Pedro Tenorio | Completada | 15/10/2024 | 15/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Descripción de interaccion | P2 | | Victor Canul | Completada | 16/10/2024 | 16/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Revisión y adaptación de | P1 | | Victor Canul | Completada | 17/10/2024 | 17/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Creación de Portafolio en f | P2 | | Wimon Solis | Completada | 19/10/2024 | 27/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Diseño de interfaz de inicic | P3 | | Wimon Solis | Completada | 19/10/2024 | 19/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Diseño de interfaz de crear | P3 | | Wimon Solis | Completada | 20/10/2024 | 20/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Identificar usuarios | P2 | | Roberto Azarcoya | Completada | 25/10/2024 | 26/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Modelación de toda la inte | P3 | | Victor Canul | Completada | 27/10/2024 | 28/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Grabación de pruebas de u | P2 | | Andrés Antochiw | Completada | 30/10/2024 | 30/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Corrección de errores | P2 | | Pedro Tenorio | Completada | 2/10/2024 | 2/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Refinamiento de artefacto: | P1 | | Victor Canul | Completada | 5/10/2024 | 6/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Versión final de la interfaz | P3 | | Wimon Solis | Completada | 7/10/2024 | 7/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Creación de presentación e | P2 | | Andrés Antochiw | Completada | 8/10/2024 | 8/10/2024 | En repositorio | | Notas |
| | Correspondencia de requis | P1 | | Victor Canul | Completada | 8/10/2024 | 8/10/2024 | En repositorio | | Notas |